	名称	工期	开始	完成	前级
1	⊟Term 1: Learning	21.5 天?	22-7-26 上午8:00	22-8-24 下午1:00	
2	□GameFrameworking learning	8.5 天?	22-7-26 上午8:00	22-8-5 下午1:00	
3	Standard of Learning Results	1 天?	22-7-26 上午8:00	22-7-26 下午5:00	
4	Config	0.5 天	22-7-27 上午8:00	22-7-27 下午1:00	3
5	DataNode	0.5 天	22-7-27 下午1:00	22-7-27 下午5:00	4
6	DataTable	0.5 天	22-7-28 上午8:00	22-7-28 下午1:00	5
7	Debugger	0.5 天	22-7-28 下午1:00	22-7-28 下午5:00	6
8	Download	0.5 天	22-7-27 上午8:00	22-7-27 下午1:00	3
9	Entity	1 天?	22-7-27 下午1:00	22-7-28 下午1:00	8
10	Event	0.5 天	22-7-28 下午1:00	22-7-28 下午5:00	9
11	FileSystem	0.5 天	22-7-29 上午8:00	22-7-29 下午1:00	7
12	Fsm	0.5 天	22-7-29 上午8:00	22-7-29 下午1:00	10
13	Localization	1 天?	22-7-29 下午1:00	22-8-1 下午1:00	11
14	Network	0.5 天	22-8-1 下午1:00	22-8-1 下午5:00	13
15	ObjectPool	1 天?	22-7-29 下午1:00	22-8-1 下午1:00	12
16	Procedure	1 天?	22-8-1 下午1:00	22-8-2 下午1:00	15
17	Resource	1 天?	22-8-2 下午1:00	22-8-3 下午1:00	16
18	Scene	1 天?	22-8-3 下午1:00	22-8-4 下午1:00	17
19	Setting	0.5 天	22-8-2 上午8:00	22-8-2 下午1:00	14
20	Sound	0.5 天	22-8-2 下午1:00	22-8-2 下午5:00	19
21	UI	1 天?	22-8-4 下午1:00	22-8-5 下午1:00	18
22	WebRequest	0.5 天	22-8-3 上午8:00	22-8-3 下午1:00	20
23	⊟GF resource management	5 天?	22-8-5 下午1:00	22-8-12 下午1:00	2
24	Loading workflow	2 天?	22-8-5 下午1:00	22-8-9 下午1:00	
25	Resource Package	3 天?	22-8-9 下午1:00	22-8-12 下午1:00	24
26	⊟luban framework learning	4 天	22-8-12 下午1:00	22-8-18 下午1:00	23
27	Create learning plan	2 天	22-8-12 下午1:00	22-8-16 下午1:00	
28	Execute learning	2 天	22-8-16 下午1:00	22-8-18 下午1:00	27
29	⊟Editor code learning	4 天?	22-8-18 下午1:00	22-8-24 下午1:00	26
30	Create learning plan		22-8-18 下午1:00	22-8-19 下午1:00	
31	Execute learning		22-8-19 下午1:00	22-8-24 下午1:00	30
32	□Term 2: Base Component & Tool Deve	8 天	22-8-24 下午1:00	22-9-5 下午1:00	1
33	Scene		22-8-24 下午1:00	22-8-31 下午1:00	

	名称	工期	开始	完成	前级
34	UI	5 天	22-8-24 下午1:00	22-8-31 下午1:00	
35	Networking	3 天	22-8-31 下午1:00	22-9-5 下午1:00	34
36	Data Layer	3 天	22-8-31 下午1:00	22-9-5 下午1:00	33
37	⊟Tearm 3: Development Trail	17 天?	22-9-5 下午1:00	22-9-28 下午1:00	32
38	Confirm resource standard	5 天	22-9-5 下午1:00	22-9-12 下午1:00	
39	Mobile standard shader	5 天	22-9-5 下午1:00	22-9-12 下午1:00	
40	□Logic development	12 天?	22-9-12 下午1:00	22-9-28 下午1:00	
41	Login	2 天	22-9-12 下午1:00	22-9-14 下午1:00	38
42	Main scene	2 天	22-9-14 下午1:00	22-9-16 下午1:00	41
43	Role moving	1 天?	22-9-16 下午1:00	22-9-19 下午1:00	42
44	Sub room	2 天	22-9-19 下午1:00	22-9-21 下午1:00	43
45	⊟Trigger & Effector	5 天	22-9-12 下午1:00	22-9-19 下午1:00	
46	Transfer point	2 天	22-9-12 下午1:00	22-9-14 下午1:00	39
47	Npc interaction	3 天	22-9-14 下午1:00	22-9-19 下午1:00	46
48	⊟Showcase	7 天	22-9-19 下午1:00	22-9-28 下午1:00	
49	Picture on wall	2 天	22-9-19 下午1:00	22-9-21 下午1:00	45
50	Mesh on floor	2 天	22-9-21 下午1:00	22-9-23 下午1:00	49
51	Vedio player	3 天	22-9-23 下午1:00	22-9-28 下午1:00	50





